

๓๕๕



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา



ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลกระโสม จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส่วนรายละเอียดประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ www.krasomcity.go.th หรือติดต่อขอได้ที่เทศบาลตำบลกระโสม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฯ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
พฤษภาคม ๒๕๖๖



สารบัญ



รายการ	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม	๗
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐
ส่วนที่ ๔ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลกระโสม	๒๔
ส่วนที่ ๕ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๒
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น	



ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระโสม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลกระโสม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม โดยมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ การยกเลิกโครงการที่หมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลกระโสม

๒.๓ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลกระโสม

๒.๔ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินโครงการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระโสมต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาล

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระโสม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระโสม ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ ติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่า จะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ เหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม

๒.๕ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระโสมต่อนายกเทศมนตรี ตำบลกระโสม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลกระโสม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกระโสม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯ นั้น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนเทศบาลตำบลกระโสม ได้กำหนดการดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ปีละ ๒ ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยนำเครื่องมือการติดตาม ฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ

e-plan

๔.๒ วิธีการ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ได้แก่

๔.๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๔.๒.๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒.๓ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – Plan)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกระโสมใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๕.๑.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๑.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๑.๓ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๑.๔ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๑.๕ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตเทศบาลตำบลกระโสม

ส่วนที่ ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

๒.๑ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ตารางที่ ๑.๑ แบบกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกระโสม : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		✓
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกระโสม

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลกระโสม

๑. เทศบาลมีระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ไฟฟ้า ระบบประปาที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน
๒. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
๓. ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการ บำบัดฟื้นฟู ป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการต่างๆ การศึกษา การกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข
๕. ชุมชนได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
๖. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน การประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มสามารถพึ่งตนเองได้
๗. เทศบาลมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา มีทั้งหมด ๕ ด้าน ดังนี้

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์

- ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม
- ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำ สะพาน พนังกันน้ำ
- ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง ชุดลอก คูคลอง
- ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารต่าง ๆ
- ๑.๕ พัฒนาปรับปรุง ระบบแสงสว่าง ไฟฟ้า ประปา

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และด้านสังคม

กลยุทธ์

- ๒.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและฝึกอาชีพให้มีความหลากหลายตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

- ๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
- ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
- ๒.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ๒.๕ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๒.๖ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๒.๗ ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

แบบมีส่วนร่วม

- ๒.๘ ส่งเสริมการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์

- ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
- ๓.๒ ส่งเสริม บำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

- ๔.๑ พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ๔.๒ พัฒนา จัดระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะ และมลพิษ
- ๔.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และกำจัดพาหะนำโรค

๕. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

กลยุทธ์

- ๕.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ๕.๓ พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวางแผน

เทศบาลตำบลกระโสม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระโสม ได้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ โดยมีงบประมาณรวม ๓๔,๒๕๖,๘๕๓.๐๐ บาท รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒๖ รายการ งบประมาณ ๒๖๔,๗๐๐.๐๐บาท ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ (ตารางที่ ๑.๒)


ตารางที่ ๑.๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	๑๘	๒๐,๐๙๖,๘๕๓.๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และด้านสังคม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	๑๔	๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	๒๖	๑๐,๑๓๖,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๑.๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	๑๒	๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	๕	๒,๕๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๗	๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐
	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	๒๖	๒๖๔,๗๐๐.๐๐

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)




การจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระโสม มีโครงการพัฒนาและรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๘๒,๙๓๒.๐๐ บาท รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒๖ รายการ งบประมาณ ๒๖๔,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ ตารางที่ ๑.๓ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	๓	๒๓๔,๒๕๓.๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม	๑๔	๔,๗๐๔,๖๐๐.๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๙	๔,๖๙๒,๐๗๙.๐๐
๔. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๘	๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๕. ด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง	๔	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๘	๑๑,๐๘๒,๙๓๒.๐๐
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	๒๖	๒๖๔,๗๐๐.๐๐

แผนภูมิที่ ๑.๒ แสดงเทียบจำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ					
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ถนน อบจ.)	กองช่าง	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๓๙๑.๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าซอยเทศบาล ๒ ซอย เทศบาล๔/๒	กองช่าง	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ถนน อบจ.)	กองช่าง	๖๐,๘๕๓.๐๐	๖๐,๘๕๒.๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม					
๔	โครงการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล	๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๔,๗๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล	๘๓๓,๖๐๐.๐๐	๗๖๔,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการจัดสวัสดิการให้กับผู้ป่วยเอชไอวีในพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่มีงบแจ้งขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	กองการศึกษา	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๙๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆของเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการฝึกอบรมการเล่นกีฬาเปตอง	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีเพียงพอต่อการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม (ต่อ)					
๑๑	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลประจำปี	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๖,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไปดำเนินการร่วมกับกองการศึกษา โดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีหนังสือสั่งการมาจากส่วนกลาง
๑๕	โครงการเปิดตลาดริมคลองกระโสม	สำนัก ปลัดเทศบาล	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีความพร้อมตามสถานที่
๑๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้ที่จะเข้าสู่สู้อย่าง	สำนัก ปลัดเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	โอนงบประมาณไปดำเนินการร่วมกับ โครงการศึกษาดูงานประจำปี
๑๗	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้ประชาชน	สำนัก ปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					
๑๘.	โครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาค	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๓๕.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๗๗.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๘๒๒.๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก	กองการศึกษา	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก วันที่ดำเนินการเทศกาลถือศีล กินผัก ไปคาบเกี่ยวอยู่ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒๓.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔.	โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนเกียรติคุณต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	สำนักปลัดเทศบาล	๕,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โครงการมีความซ้ำซ้อนกับ โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ ตะกั่วทุ่ง ที่เทศบาลได้อุดหนุน งบประมาณไปแล้ว
๒๕.	โครงการจัดงานวันเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.	โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปี	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)					
๒๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	๓๑๕,๖๘๕.๐๐	๒๙๖,๓๗๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘.	โครงการจัดอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๖๑๘,๗๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐.	โครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่ ในการไปศึกษาดูงาน
๓๑.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒.	โครงการนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย	กองการศึกษา	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๘๒๘.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓.	โครงการส่งเสริมความรู้ เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp)	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๓๘๓.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔.	โครงการจัดทำสนามกีฬาแบบมินิตัน (หอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระโสม) (เพิ่มเติม)	กองการศึกษา	๑๑๔,๓๙๔.๐๐	๑๑๔,๓๙๔.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕.	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย: หนูน้อย หรรษา	กองการศึกษา	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๕๖.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖.	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำเทียมเรือ สุระกูด เทศบาลตำบลกระโสม	กองการศึกษา	๒,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยบุคลากรอาหาร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ติดต่อ วิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้ แต่วิทยากรไม่สามารถมาบรรยายได้ ในช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการ
๓๔.	โครงการอาหารปลอดภัย(เทศกาลกินเจ)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ในการจัดซื้อ อุปกรณ์ชุดตรวจในการตรวจอาหาร ในช่วง ที่จะดำเนินการจำนวนชุดตรวจที่สั่งซื้อ ไปมีไม่เพียงพอตามกลุ่มเป้าหมาย
๓๕.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นและในปี ๒๕๖๖ ยังไม่มีหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔๐.	โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำในพื้นที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไปดำเนินการ ร่วมกับงบประมาณให้กับ สปสช.
๔๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากบุคลากรมี ไม่เพียงพอในการรวมการดำเนินการ
๔๓.	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น/พื้นที่(สปสช.)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๘๑,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการปกครอง					
๔๕.	โครงการศึกษาดูงานประจำปี	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๕,๐๓๑.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี การทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล
๔๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๔๓๔.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีงบการเลือกตั้ง
รวมทั้งสิ้น			๑๑,๐๘๒,๙๓๒.๐๐	๗,๑๐๕,๙๔๔.๓๓	

โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงานโครงการ
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบ เสียงตามสายในชุมชน	๑,๒๙๘,๑๔๙.๐๐	๑,๒๙๘,๑๔๙.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	๖๓,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดทำสนามกีฬาแบดมินตัน(หอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระโสม)	๑๑๔,๓๙๔.๐๐	๑๑๔,๓๙๔.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการจ้างงานสืบสวนประเพณี ถือศีลกินผัก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้าน ท่าสายันต์ (ขอยสุขศิริสัมพันธ์)	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม	๒,๔๕๓,๐๔๓.๐๐	๒,๒๑๑,๐๔๓.๐๐	

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางที่ ๑.๕ แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เก้าอี้ประชุม จำนวน ๖ ตัว	สำนักปลัดเทศบาล	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	เครื่องเคลือบใบตร จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดเทศบาล	๕,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว	สำนักปลัดเทศบาล	๒๑,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดซื้อจำนวน ๑ ตัว)
๕	โต๊ะประชุม จำนวน ๓ ตัว	สำนักปลัดเทศบาล	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดเทศบาล	๓,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	สำนักปลัดเทศบาล	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ
๘	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒x๖๕x๙๐-๑๐๕ cm	กองคลัง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๔x๕๔x๘๗-๙๘ cm.	กองคลัง	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว	กองคลัง	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองคลัง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองคลัง	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	กองการศึกษา	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	กองการศึกษา	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๔๙๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	จอแสดงภาพ จำนวน ๑ จอ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	๙๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความคืบหน้า/สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	กองสาธารณสุขฯ	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๒,๕๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒x๖๕x๙๐-๑๐๕ cm	กองช่าง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๔x๕๕x๘๗-๙๘ cm	กองช่าง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	คอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๖,๓๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๒,๕๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๔

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม

๔.๑ หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลถือเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งของการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผลจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา หรือเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งเทศบาลตำบลกระโสมได้กำหนดยุทธศาสตร์การ พัฒนา (Strategic Planning) ๕ ด้าน ดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน เทศบาลตำบลกระโสมได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และสามารถนำมาพัฒนาแก้ไขปัญหาสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระโสมมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่มุ่งมั่นให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จึงเห็นความสำคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป

๔.๒ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานและการบริการของเทศบาลตำบลกระโสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.๓ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓) เพื่อนำข้อเสนอแนะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานและการบริการของเทศบาลตำบลกระโสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.๔ วิธีการดำเนินการวิจัย

สำหรับการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกระโสม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิธีการศึกษาวิจัย คือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)

๔.๕ ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านระบบข้อมูลออนไลน์ และสุ่มแจกแบบประเมินจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน ๖๘ คน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ดังนั้น โดยเทศบาลตำบลกระโสม ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ และทำการกระจายกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา ร้านค้าและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแบบสอบถามออนไลน์ สแกนผ่าน QR Code และทางเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ได้ข้อมูลทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่นำมาวิเคราะห์ห้มีความถูกต้องและครบถ้วนครอบคลุมในทุกๆด้าน โดยดำเนินการเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และสรุปผลความพึงพอใจเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระโสม

๔.๖ ลักษณะของแบบสอบถาม

ในการศึกษาวิจัยการประเมินผลครั้งนี้ เทศบาลตำบลกระโสม ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบค่าร้อยละ และแปรผลเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น ๓ ตอน ดังนี้

๔.๖.๑ ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๔.๖.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกระโสม

๔.๖.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานและบริการของเทศบาลตำบลกระโสม

๔.๗ ผลการศึกษวิจัย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระโสม ทั้ง ๒ ชุมชน ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ร้านค้า สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ตารางที่ ๑.๔ แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ
เพศ	
➤ ชาย	๓๕.๒๙
➤ หญิง	๖๔.๗๑
รวม	๑๐๐.๐๐
อายุ	
➤ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕.๘๘
➤ อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี	๕.๘๘
➤ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	๑๓.๒๔
➤ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๓.๕๓
➤ อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	๑๙.๑๒
➤ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๓๒.๓๕
รวม	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๑.๔ แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ
การศึกษา	
➤ ประถมศึกษา	๒๖.๔๗
➤ มัธยมศึกษา	๒๓.๕๓
➤ อนุปริญญา /เทียบเท่า	๘.๘๒
➤ ปริญญาตรี	๓๐.๘๘
➤ สูงกว่าปริญญาตรี	๑๐.๓๐
➤ อื่นๆ	๐.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐
อาชีพหลัก	
➤ รับราชการ	๑๗.๖๕
➤ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔.๔๑
➤ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๙.๑๒
➤ รับจ้าง	๓๐.๘๘
➤ เกษตรกร	๑.๔๗
➤ อื่นๆ	๒๖.๔๗
รวม	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑.๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘ และประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม

สำหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจ มีการคิดคะแนนจากเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด มีค่าคะแนน ๑
- ระดับความพึงพอใจ น้อย มีค่าคะแนน ๒
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีค่าคะแนน ๓
- ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าคะแนน ๔
- ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มีค่าคะแนน ๕

สูตรการคำนวณ : การวิเคราะห์แปรผล ดังนี้

- ๑) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ กำหนดช่วงคะแนน ดังนี้

ค่าคะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความพึงพอใจ
๕	๔.๕๑ - ๕.๐๐	มากที่สุด
๔	๓.๕๑ - ๔.๕๐	มาก
๓	๒.๕๑ - ๓.๕๐	ปานกลาง
๒	๑.๕๑ - ๒.๕๐	น้อย
๑	๑.๐๐ - ๑.๕๐	น้อยที่สุด

- ๒) การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น โดยนำคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อย่อยมารวมกัน หาค่าด้วยจำนวนข้อย่อย จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น ดังนี้

$$\text{(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ ๑ + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ ๒ + ... + คะแนนเฉลี่ยข้อย่อยที่ n)} \\ \text{จำนวนข้อย่อยทั้งหมด}$$

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมและผล

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกระโสม ซึ่งจากแบบสอบถามฯ สามารถวิเคราะห์ผลความพึงพอใจได้ ดังนี้

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๐๖ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องข้อคำถามที่ (๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ข้อคำถามที่ (๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๘.๘๒ รองลงมาคือข้อคำถามที่ (๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๙๔ ข้อคำถามที่ (๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในเทศบาล ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๐๖ ข้อคำถามที่ (๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๗๖ ข้อคำถามที่ (๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ข้อคำถามที่ (๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๖.๑๘ และข้อคำถามที่ (๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๔.๗๑ ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ ๑.๕)


ตารางที่ ๑.๕ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมในภาพรวม

รายการประเมิน	ร้อยละของความพึงพอใจ					ร้อยละความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย \bar{X}	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑			
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๘.๕๓ (๓๓)	๔๗.๐๖ (๓๒)	๔.๔๑ (๓)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๘.๘๒	๔.๔๔	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม	๔๑.๑๘ (๒๘)	๔๒.๖๕ (๒๙)	๑๔.๗๑ (๑๐)	๑.๔๗ (๑)	๐.๐๐ (๐)	๘๔.๗๑	๔.๒๔	มาก

ตารางที่ ๑.๕ ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมในภาพรวม(ต่อ)

รายการประเมิน	ร้อยละของความพึงพอใจ					ร้อยละความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย \bar{X}	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๔.๑๒ (๓๐)	๔๕.๕๙ (๓๑)	๑๐.๒๙ (๗)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๖.๗๖	๔.๓๔	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๕.๕๙ (๓๑)	๓๙.๗๑ (๒๗)	๑๔.๗๑ (๑๐)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๖.๑๘	๔.๓๑	มาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๐.๐๐ (๓๕)	๓๙.๗๑ (๒๗)	๑๐.๒๙ (๗)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๗.๙๔	๔.๔๐	มาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๔.๑๒ (๓๐)	๔๔.๑๒ (๓๐)	๑๐.๒๙ (๗)	๑.๔๗ (๑)	๐.๐๐ (๐)	๘๖.๑๘	๔.๓๑	มาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในเทศบาล	๔๕.๕๙ (๓๑)	๔๔.๑๒ (๓๐)	๑๐.๒๙ (๗)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๗.๐๖	๔.๓๕	มาก
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๑.๔๗ (๓๕)	๔๑.๑๘ (๒๘)	๗.๓๕ (๕)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๘.๘๒	๔.๔๔	มาก
รวม	๔๖.๓๒ (๒๕๒)	๔๓.๐๑ (๒๓๔)	๑๐.๒๙ (๕๖)	๐.๓๗ (๒)	๐.๐๐ (๐)	๘๗.๐๖	๔.๓๕	มาก

แผนภูมิที่ ๑.๓ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม ในภาพรวม




ตารางที่ ๑.๖ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมรายยุทธศาสตร์

รายการประเมิน	ร้อยละของความพึงพอใจ					ร้อยละความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย \bar{X}	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑			
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	๔๕.๕๙ (๓๑)	๔๔.๑๒ (๓๐)	๑๐.๒๙ (๗)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๗.๐๖	๔.๓๕	มาก
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และด้านสังคม	๓๓.๘๒ (๒๓)	๕๒.๙๔ (๓๖)	๑๓.๒๔ (๙)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๔.๑๒	๔.๒๑	มาก
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕๑.๔๗ (๓๕)	๔๑.๑๘ (๒๘)	๗.๓๕ (๕)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๘.๘๒	๔.๕๔	มาก
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๖.๗๖ (๒๕)	๔๗.๐๖ (๓๒)	๑๖.๑๘ (๑๑)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๔.๑๒	๔.๒๑	มาก
๕. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง	๓๖.๗๖ (๒๕)	๕๐.๐๐ (๓๕)	๘.๐๖ (๘)	๐.๐๐ (๐)	๐.๐๐ (๐)	๘๔.๔๑	๔.๒๒	มาก
รวม	๔๐.๘๘ (๑๓๙)	๔๗.๐๖ (๑๖๐)	๑๑.๗๖ (๔๐)	๐.๓๐ (๑)	๐.๐๐ (๐)	๘๕.๗๑	๔.๒๙	มาก

จากตารางที่ ๑.๖ ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๘.๘๒ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๐๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๔.๔๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๔.๑๒ ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ ๑.๖)

แผนภูมิที่ ๑.๔ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมรายยุทธศาสตร์



ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม

๑. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในบางจุด เพื่อให้ประชาชนสามารถได้ยิน รับรู้ข่าวสารได้ทั่วถึงมากขึ้น
๒. หลังจากสิ้นสุดโครงการควรมีการประชุมข้อดี ข้อบกพร่อง เพื่อการพัฒนาต่อไป

ส่วนที่ ๕
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระโสม มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ

โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ เป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ และมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑,๐๘๒,๙๓๒.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๐๕,๙๔๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒ ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๕.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ มีโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓๔,๒๕๓ บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔๗,๒๔๓.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖

๕.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม มีโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๗๐๔,๖๐๐.๐๐ บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๙๙๓,๔๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๘

๕.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๕ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๖๙๒,๐๗๙.๐๐ บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๐,๕๖๕.๔๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๓๙

/๕.๑.๔ ยุทธศาสตร์...

๕.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๒๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๕

๕.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง มีโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๑๗๗,๔๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๑

๕.๒ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๒.๑ ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน ชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๖๘ ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘ และประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘

๕.๒.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระโสมในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๐๖ และเมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๘.๘๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๗.๐๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๔.๔๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านสังคม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๔.๑๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๘๔.๑๒

/๕.๓ ปัญหา...

๕.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
กระโสม

๕.๓.๑ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในบางจุด เพื่อให้ประชาชนสามารถได้ยิน รับรู้ข่าวสารได้
ทั่วถึงมากขึ้น

๕.๓.๒ หลังจากสิ้นสุดโครงการควรมีการประชุมข้อดี ข้อบกพร่อง เพื่อการพัฒนาต่อไป

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

๑. ควรมีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลกระโสมให้มีระดับความดัง
ที่ชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น
๒. ควรมีการติดตั้งกล่องวงจรปิดให้ครบทุกซอย ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม
๓. ควรมีการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้ในแผนดำเนินงานอย่างครบถ้วนและมีความต่อเนื่องใน
ทุก ๆ ปี

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม

ที่ ๒๖๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ประกอบด้วย

๑. นายวัฒนา	หิรินต์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นายณวิศ	ไอยรา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. น.ส.อัมพร	ไอยรา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. น.ส.วิมา	สิวากรณ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นางมะลิ	หิรัญ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นางฉวีวรรณ	ผิวซ่า	ท้องถิ่นอำเภอตะกั่วทุ่ง	กรรมการ
๗. น.ส.จุฑารัตน์	ศิริกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายทอง	จิตตะพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายสมชาย	ภูมिरักษ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๐. นางสาวรณี	สาสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางอมร	เขม็งกิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขาธิการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

สำเนาถูกต้อง



คำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม
ที่ ๕๖๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม ที่ ๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ดังนี้

- | | | | |
|---------------|------------|------------------------|---------------------|
| ๑. นายวิวัฒนา | หิรินรัตน์ | สมาชิกสภาเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมชาย | ภูมิรักษ์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิวัฒนา สวงพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

สำเนาถูกต้อง



คำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม
ที่ ๒๙๖ / ๒๕๖๕
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกระโสม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม ที่ ๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมลำดับที่ ๙ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๙. นางสุกัญญา ชุทสมบุญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

สำเนาถูกต้อง



คำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม

ที่ ๖๙๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม ที่ ๔๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม ดังนี้

๑. นางสุกัญญา จุฑสมบุรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการฯ
๒. นางวัชรินทร์ ชูแก้วรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

สำเนาถูกต้อง

